

УТВЕРЖДЕНО
 приказ от 29.03.2022 № 211

Директор *Сергей Николаевич Кудряков*



Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	директор заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР
2	Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Март 2022 года	Приказ об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО.	директор заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР
3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы инструктажа и ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО.	Рабочая группа
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО.	Рабочая группа
5	Проведение родительского совета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	Сентябрь 2022 года	Протокол родительского совета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	Директор заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР

6	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май-август 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители
7	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май-август 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители
8	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на августовском педагогическом совете, заседаниях школьных МО учителей начальных классов и основной школы.	Август 2022 года, далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	директор заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР
9	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО.	До 01.09.2022 года и далее по мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	директор
10	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа
11	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	До 01.09.2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа

12	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 01.09.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Рабочая группа
13	Разработка на основе примерной программы ООП НОО и ООО МОУ «Будогошская СОШ им. М.П. Галкина», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов.	До 30.08.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО МОУ «Будогошская СОШ им. М.П. Галкина», в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов	Рабочая группа
14	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	ежегодно	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Рабочая группа
15	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования.	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педагогического совета об утверждении изменений	заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР

	предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.			
16	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Сентябрь, ежегодно с 2022 по 2027гг	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.	заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР
17	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО.	По мере необходимости	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии.	Рабочая группа
2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
18	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах внедрения ФГОС.	В течение всего периода	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО. Рабочая группа	Рабочая группа
19	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.04.2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР
20	Комплектовка плана	Ежегодно илиль. г	План методических семинаров внутрископского повышения	заместитель директора

	Методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	2022 по 2026 годы	квалификации педагогических работников образовательной организации	по УВР заместитель директора по ВР
21	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Ежегодно, по плану работы ШМО с 2022 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
22	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР
23	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР
24	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР
26	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР
27	Формирование плана функционального перехода в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционального перехода ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	заместитель директора по УВР, руководители МО
28	Разработка программы по	Ежегодно по 01 09	Утверждение программы по предметам учебного плана в	заместитель директора

предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	(до 2027 г.)	том числе курсов внеурочной деятельности	по УВР Заместитель директора по ВР руководители МО
---	--------------	--	--

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

29	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников МОУ «Печевская СОШ им. Садлыка Джумабаева»	До 01.09.2022 г.	Должностные инструкции	директор
31	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР	заместитель директора по УВР
32	Постапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ОПП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ОПП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	директор заместитель директора по УВР
33	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	директор

4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

34	Размещение на сайте	В течение всего	Сайт образовательной организации	
----	---------------------	-----------------	----------------------------------	--

	образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	периода с 2022 по 2027 годы	Пакет информационно-методических материалов
35	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
37	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
38	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	март 2022	Экспертная оценка Аналитические справки
39	Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	март – август 2022 года	Обновление материально-технической базы
6. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
40	Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности с внесением необходимых расходов на введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июль 2022 года	План финансово-хозяйственной деятельности
41	Внесение изменений в Положение о стимулирующих	Июнь 2022 года	Изменения в Положение

Выплатах, учитывающих стимулирующие выплаты для педагогов			
---	--	--	--

